

## ALLEGATO TECNICO DI APPROFONDIMENTO

# LUDOVICO QUANDEL

Recupero, riarmo e valorizzazione del patrimonio culturale marittimo dei Campi Flegrei

### Documento collegato

Allegato al Formulario "Proponi Progetto 2025" | Contributo richiesto: € 15.000 | Costo totale: € 20.000

### SEGNAPOSTO

fotografia principale della lancia Ludovico Quandel

## Indice

| N. | Sezione                                              |
|----|------------------------------------------------------|
| 1  | Sintesi progettuale                                  |
| 2  | L'APS Vela Latina Monte di Procida                   |
| 3  | Esperienza, attività e risultati                     |
| 4  | Marineria flegrea e patrimonio culturale immateriale |
| 5  | Storia del Ludovico Quandel                          |
| 6  | Finalità, obiettivi, risultati e indicatori          |
| 7  | Piano dettagliato delle attività                     |
| 8  | Destinatari, impatto sociale e monitoraggio          |
| 9  | Rete territoriale e partnership                      |
| 10 | Piano di comunicazione                               |
| 11 | Cronoprogramma                                       |
| 12 | Budget analitico e preventivi                        |
| 13 | Sostenibilità e gestione dei rischi                  |
| 14 | Segnaposto per materiali integrativi                 |

## 1. Sintesi progettuale

Il progetto riguarda il completamento del recupero e del riarmo tradizionale della lancia storica Ludovico Quandel, già appartenuta alla nave scuola Amerigo Vespucci. L'imbarcazione sarà restituita alla navigazione e trasformata in uno strumento culturale permanente per la trasmissione dei saperi della marineria flegrea, per attività con giovani e scuole, per iniziative di inclusione e per la promozione del territorio.

La partecipazione alla Barcolana 2027 rappresenta il momento pubblico conclusivo di un programma più ampio di tutela e valorizzazione. Il progetto è previsto su dodici mesi, coinvolge direttamente 25 volontari attivi e stima di raggiungere oltre 1.500 beneficiari diretti e indiretti.

### Dati essenziali

Durata: 12 mesi | Costo: € 20.000 | Contributo richiesto: € 15.000 | Cofinanziamento: € 5.000 | Volontari attivi: 25

## 2. L'APS Vela Latina Monte di Procida

Nata nel 2008, l'Associazione opera nei settori culturale, sportivo e sociale per preservare e tramandare la storia e la cultura marinara di Monte di Procida e dei Campi Flegrei. Lo Statuto contempla la salvaguardia dei gozzi in legno, la divulgazione della vela latina e della voga tradizionale, l'educazione e formazione, la tutela del patrimonio culturale e l'organizzazione di attività di interesse sociale.

L'Associazione è iscritta al RUNTS nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, conta circa 150 soci e dispone di 25 volontari attivi. Il Presidente è Antonio Pugliese, tecnico costruttore navale. La capacità operativa deriva dall'integrazione tra competenze nautiche, artigianali, organizzative e relazionali presenti tra i soci.

| Elemento         | Descrizione                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natura           | Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS                                                |
| Sede             | Monte di Procida, provincia di Napoli                                                               |
| Soci             | Circa 150                                                                                           |
| Volontari attivi | 25                                                                                                  |
| Ambiti           | Patrimonio culturale, educazione marinara, sport tradizionale, inclusione e promozione territoriale |

## 3. Esperienza, attività e risultati

L'Associazione ha sviluppato un percorso pluriennale di recupero delle imbarcazioni tradizionali, divulgazione culturale, formazione marinara e partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali. Tra le iniziative più rappresentative figura l'Operazione Quandel, traversata a vela latina tra Monte di Procida e Gaeta, giunta nel 2025 all'ottava edizione.

- Vittoria assoluta alle regate Les Voiles Latines di Saint-Tropez nel 2024 con il gozzo Janara.
- Realizzazione del Piccolo Museo del Mare quale spazio di esposizione, ricerca e trasmissione dei saperi marinari.
- Corsi di voga tradizionale e attività con ragazzi, studenti e bambini con disabilità.
- Partecipazione a palii, feste del porto, festival scientifici ed eventi dedicati alle imbarcazioni storiche.
- Collaborazioni con Marina Militare, università, amministrazioni, musei, scuole e operatori nautici.

| Imbarcazione | Valore e impiego |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| San Giuda Taddeo           | Primo progetto associativo; gozzo restaurato e utilizzato in eventi e attività formative.           |
| Janara                     | Gozzo costruito a Monte di Procida, ambasciatore del territorio e vincitore a Saint-Tropez.         |
| San Michele Arcangelo      | Gozzo per addestramento alla voga e attività con bambini con disabilità.                            |
| Torpediniera delle Antille | Imbarcazione ispirata all'opera di Elsa Morante, utilizzata in attività formative e culturali.      |
| Ludovico Quandel           | Lancia storica destinata a laboratorio culturale navigante e testimonianza del filucone partenopeo. |

**SEGNAPOSTO**

selezione fotografica delle attività e delle imbarcazioni associative

## 4. Marineria flegrea e patrimonio culturale immateriale

La costruzione dei gozzi in legno, la manutenzione degli scafi, la voga in piedi, la vela latina e la conoscenza delle condizioni marine costituiscono un sistema di saperi sviluppato nel tempo e trasmesso attraverso l'apprendimento diretto. La riduzione delle attività tradizionali e del numero di artigiani e praticanti espone tali competenze al rischio di dispersione.

La Regione Campania, con D.D. n. 239 del 7 luglio 2020, ha riconosciuto il sapere e le abilità della marineria flegrea inerenti alla costruzione, manutenzione e utilizzo del gozzo napoletano-flegreo a remi e a vela latina quale patrimonio immateriale della Campania. Il recupero del Quandel permette di unire tutela del bene materiale e trasmissione del patrimonio immateriale.

**Valore culturale**

Il contributo sostiene non soltanto una lavorazione nautica, ma l'uso sociale di tecniche, pratiche, memorie e competenze della comunità marinara flegrea.

## 5. Storia del Ludovico Quandel

Il Ludovico Quandel è una grande lancia in legno realizzata nel 1968 a Castellammare di Stabia per la nave scuola Amerigo Vespucci. La documentazione associativa la indica come l'unico esemplare sopravvissuto fra tre imbarcazioni gemelle. Successivamente donata all'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Napoli, è stata presa in carico dall'Associazione, che ne ha impedito la demolizione e avviato il recupero.

La lancia è intitolata a Ludovico Quandel, figura collegata all'autonomia amministrativa di Monte di Procida. Il riarmo previsto richiama il filucone partenopeo, imbarcazione multifunzionale del tardo Settecento. Alberature, remi, cime, antenne e vele saranno coerenti con la tradizione che il progetto intende documentare e trasmettere.

Il recupero è stato sostenuto da autofinanziamento, lavoro volontario e contributo di soci e sostenitori. Dopo le difficoltà connesse al reperimento di spazi idonei, l'imbarcazione è stata sottoposta a sequestro nel settembre 2025 e dissequestrata l'8 ottobre 2025. È stata quindi trasferita presso una struttura di deposito a Pozzuoli-Licola, in attesa del completamento delle lavorazioni.

Concluso il riarmo, il Quandel sarà impiegato per prove di navigazione, attività educative, eventi culturali, iniziative con scuole ed enti pubblici e valorizzazione dell'area flegrea. La Barcolana 2027 rappresenterà il primo grande momento pubblico del nuovo ciclo di vita dell'imbarcazione.

**SEGNAPOSTO**

fotografie dello stato originario, delle fasi di restauro e dello stato attuale

## 6. Finalità, obiettivi, risultati e indicatori

Finalità generale: conservare e trasmettere il patrimonio culturale marittimo dei Campi Flegrei attraverso il completamento del recupero e del riarmo del Ludovico Quandel e il suo impiego stabile in attività culturali, educative e sociali.

| Cod. | Obiettivo                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| O1   | Completare il riarmo funzionale e tradizionale.                                      |
| O2   | Rendere il Quandel idoneo alle prove tecniche e alla navigazione.                    |
| O3   | Coinvolgere volontari, giovani e studenti in esperienze formative.                   |
| O4   | Realizzare iniziative divulgative sul patrimonio flegreo.                            |
| O5   | Presentare il Quandel alla Barcolana 2027.                                           |
| O6   | Consolidare la rete tra associazione, enti, scuole, università e soggetti culturali. |

| Risultato               | Indicatore                                               | Fonte di verifica             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Riarmo completato       | Elementi acquistati e installati                         | Fatture, verbale e fotografie |
| Imbarcazione verificata | Prove tecniche e di galleggiamento                       | Schede tecniche e fotografie  |
| Partecipazione civica   | 25 volontari attivi coinvolti                            | Registri delle attività       |
| Attività educative      | Almeno 5 iniziative e 200 giovani/studenti               | Programmi e registri          |
| Comunicazione           | Contenuti web, social e stampa                           | Rassegna e report             |
| Evento conclusivo       | Partecipazione alla Barcolana, se tecnicamente possibile | Iscrizione e report evento    |

## 7. Piano dettagliato delle attività

| Attività              | Descrizione                                                             | Output                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A1 Coordinamento      | Pianificazione, acquisti, volontari e raccordo con fornitori e partner. | Piano operativo e verbali. |
| A2 Approvvigionamento | Acquisto di remi, prodotti, cime, ferramenta, sicurezza e alberature.   | Fatture e consegne.        |
| A3 Scafo              | Riassetto, protezione e finitura dello scafo.                           | Report di lavorazione.     |
| A4 Riarmo             | Installazione alberi, antenne, remi, cime e componenti.                 | Verbale e fotografie.      |
| A5 Prove              | Galleggiamento, regolazioni e verifiche di sicurezza.                   | Schede prova.              |
| A6 Formazione         | Incontri, dimostrazioni e percorsi con scuole e cittadini.              | Calendario e presenze.     |
| A7 Evento             | Addestramento equipaggio, trasporto e logistica.                        | Piano logistico.           |

|                 |                                                              |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| A8 Restituzione | Barcolana, comunicazione, incontro finale e rendicontazione. | Report finale. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|

## 8. Destinatari, impatto sociale e monitoraggio

I beneficiari diretti sono i 25 volontari attivi, i soci e l'equipaggio coinvolti e almeno 200 giovani e studenti. I beneficiari indiretti comprendono famiglie, comunità locale, visitatori del Piccolo Museo del Mare, partecipanti agli eventi, enti partner e pubblico raggiunto attraverso la comunicazione. La previsione complessiva supera 1.500 persone.

- Tutela di un bene storico e prevenzione della perdita delle competenze tradizionali.
- Rafforzamento dell'identità culturale e della partecipazione comunitaria.
- Apprendimento pratico e intergenerazionale rivolto alle nuove generazioni.
- Promozione culturale e turistica di Monte di Procida e dei Campi Flegrei.

Il monitoraggio sarà svolto dal Consiglio Direttivo attraverso verbali, registri delle attività, documentazione amministrativa, schede di partecipazione, report fotografici e rassegna della comunicazione. La relazione finale analizzerà risultati, scostamenti, criticità e prospettive di prosecuzione.

## 9. Rete territoriale e partnership

| Ambito                   | Soggetti                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enti pubblici            | Regione Campania e Comuni di Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli, Procida, Ischia, Forio d'Ischia e Gaeta.    |
| Istituzioni e università | Marina Militare Italiana, Università Federico II, Università Suor Orsola Benincasa e Università del Salento. |
| Musei e cultura          | Musei del mare e realtà culturali italiane e internazionali indicate nel curriculum.                         |
| Rete associativa         | Leghe Navali, Pro Loco e associazioni territoriali.                                                          |
| Partner tecnici          | Imprese nautiche, cantieri, operatori marittimi e sponsor privati.                                           |

### SEGNAPOSTO

lettera di sostegno o referenza istituzionale

## 10. Piano di comunicazione

| Fase        | Azioni                                       | Evidenze                     |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Avvio       | Presentazione del progetto e del contributo. | Comunicati e post.           |
| Lavorazioni | Racconto delle fasi e del volontariato.      | Foto, video e aggiornamenti. |
| Educazione  | Promozione degli incontri.                   | Locandine e presenze.        |
| Barcolana   | Comunicazione dell'evento e del territorio.  | Materiali e rassegna stampa. |
| Chiusura    | Restituzione dei risultati.                  | Report e incontro finale.    |

Il logo della Fondazione sarà utilizzato se richiesto e secondo le indicazioni ricevute. Saranno raccolte le liberatorie necessarie alla pubblicazione di immagini e video.

## 11. Cronoprogramma

| Periodo | Attività                                   | Rif.  |
|---------|--------------------------------------------|-------|
| Mese 1  | Avvio, pianificazione e conferma fornitori | A1-A2 |
| Mese 2  | Acquisto materiali e dotazioni             | A2    |
| Mese 3  | Preparazione dello scafo                   | A3    |
| Mese 4  | Riassetto e finiture                       | A3    |
| Mese 5  | Installazione delle attrezzature           | A4    |
| Mese 6  | Completamento e controlli                  | A4-A5 |
| Mese 7  | Prove di galleggiamento e sicurezza        | A5    |
| Mese 8  | Attività divulgative territoriali          | A6    |
| Mese 9  | Formazione equipaggio e logistica          | A6-A7 |
| Mese 10 | Evento conclusivo e rientro                | A7-A8 |
| Mese 11 | Restituzione e valutazione                 | A8    |
| Mese 12 | Rendicontazione finale                     | A8    |

Il calendario sarà allineato alla data effettiva di concessione del contributo e alle date ufficiali della manifestazione, senza modificare durata e finalità del progetto.

## 12. Budget analitico e preventivi

| Voce                            | Importo € | Nota                                                |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Riassetto e completamento scafo | 5.000,00  | Preventivo da integrare.                            |
| Remi tradizionali               | 5.250,00  | Preventivo disponibile.                             |
| Alberi e attrezzature veliche   | 3.000,00  | Preventivo da integrare.                            |
| Materiali di restauro           | 1.500,00  | Parzialmente compresi nel preventivo disponibile.   |
| Cime e cordami                  | 800,00    | Parzialmente compresi nel preventivo disponibile.   |
| Dotazioni e ferramenta          | 1.576,00  | Parzialmente documentate.                           |
| Trasporti e logistica           | 2.874,00  | Preventivi disponibili da coordinare con il budget. |
| TOTALE                          | 20.000,00 |                                                     |

| Fonte                         | Importo € | Quota |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Fondazione Grimaldi           | 15.000,00 | 75%   |
| APS, sponsor e raccolta fondi | 5.000,00  | 25%   |
| TOTALE                        | 20.000,00 | 100%  |

Il preventivo Pesca e Nautica Costagliola quantifica in € 7.626 IVA inclusa una fornitura comprendente remi, prodotti per il restauro, cime, sicurezza, ferramenta e accessori. Il preventivo Trasporti Schumacher quantifica in € 6.000 oltre IVA il trasferimento verso Trieste e il rientro. Il documento Autonetwork riporta € 850,95 IVA inclusa per sette giorni di noleggio. Le voci prive di copertura documentale dovranno essere integrate con preventivi aggiornati.

#### Verifica amministrativa

Prima dell'invio occorre verificare la coerenza fra il budget, le spese già sostenute, i contributi pubblici eventualmente ricevuti e le voci imputate alla Fondazione. La stessa spesa non dovrà essere rendicontata su più fonti.

## 13. Sostenibilità e gestione dei rischi

Il Quandel entrerà stabilmente nel patrimonio operativo dell'Associazione e sarà impiegato in attività educative, culturali e sociali. La continuità sarà sostenuta da quote associative, volontariato, sponsorizzazioni, raccolta fondi, bandi e collaborazioni istituzionali. Il collegamento con il Piccolo Museo del Mare renderà permanente la funzione culturale e formativa del progetto.

| Rischio                           | Effetto                          | Mitigazione                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spazi non idonei                  | Ritardo delle lavorazioni        | Uso della struttura disponibile e raccordo con enti locali.           |
| Aumento dei costi                 | Riduzione delle forniture        | Aggiornamento preventivi, priorità alle voci essenziali e sponsor.    |
| Ritardi tecnici                   | Posticipo di prove o varo        | Verifiche preliminari e adeguamento calendario.                       |
| Mancata partecipazione all'evento | Perdita della vetrina conclusiva | Mantenimento delle attività culturali e riprogrammazione dell'evento. |
| Sovrapposizione finanziaria       | Inammissibilità della spesa      | Contabilità separata e imputazione univoca delle voci.                |

## 14. Segnaposto per materiali integrativi

| Materiale                             | Stato                     |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Fotografia principale del Quandel     | DA INSERIRE               |
| Report fotografico del restauro       | DA INSERIRE               |
| Fotografie delle attività associative | DA INSERIRE               |
| Lettera di sostegno                   | DA INSERIRE, FACOLTATIVA  |
| Bilanci 2023-2025                     | DA ALLEGARE AL FORMULARIO |
| Preventivi scafo e alberature         | DA ACQUISIRE              |
| Eventuali autorizzazioni              | DA VERIFICARE             |

## 15. Approfondimenti integrativi sulle attività associative

### 15.1 Percorso associativo e iniziative consolidate

L'esperienza dell'Associazione nasce dal recupero di imbarcazioni tradizionali destinate alla dismissione e dalla volontà di restituire tali beni alla comunità. L'Operazione Quandel, traversata a vela latina fra Monte di Procida e Gaeta e ritorno, è giunta nel 2025 all'ottava edizione. L'iniziativa ha ottenuto un riconoscimento istituzionale mediante il Patto di collaborazione socio-culturale tra il Comune di Monte di Procida e il Comune di Gaeta, adottato con le rispettive deliberazioni del 20 e 21 ottobre 2025.

L'Associazione ha sviluppato relazioni con le navi scuola Amerigo Vespucci e Palinuro e ha partecipato a programmi televisivi, manifestazioni tradizionali e iniziative scientifiche e culturali. Tra queste figurano la Festa del Porto e la Festa di Sant'Anna a Ischia, il Procida Festival delle Scienze 2023 e il Palio di Taranto. Nel mese di agosto sono promossi il Palio Marinaro dell'Assunta e il Trofeo delle Nereidi, finalizzati alla pratica e alla diffusione della voga tradizionale.

### 15.2 Il Piccolo Museo del Mare e la funzione educativa

Il Piccolo Museo del Mare è stato istituito presso la sede associativa in una tipica grotta destinata storicamente al ricovero di gozzi e attrezzi marinari, in località Acquamorta. Lo spazio è destinato all'esposizione, alla ricerca e alla trasmissione dei saperi della marineria. Il museo costituisce il naturale presidio a terra del futuro laboratorio navigante rappresentato dal Quandel.

Le attività educative comprendono corsi di voga tradizionale per ragazzi e studenti e iniziative dedicate a bambini con disabilità, realizzate anche in collaborazione con il Centro Serapide. L'approccio formativo è fondato sull'esperienza diretta, sul rapporto intergenerazionale e sulla partecipazione attiva dei volontari.

### 15.3 Schede estese delle imbarcazioni recuperate

| Imbarcazione               | Storia e funzione culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| San Giuda Taddeo           | Il recupero ha avuto origine da uno scafo degli anni Cinquanta destinato alla demolizione. Il restauro ha interessato murate, ordinate e chiglia. Varata nel 2008 presso l'isolotto di San Martino, l'imbarcazione ha partecipato al Circuito delle Sirene e alla Regata storica delle Repubbliche Marinare; è stata inoltre utilizzata nella produzione cinematografica "The Happy Prince". Oggi è impiegata a Gaeta per attività formative. |
| Janara                     | Gozzo di 5,80 metri costruito a Monte di Procida con il contributo di imprese e maestri d'ascia dell'area flegrea. Ha segnato l'avvio della presenza internazionale dell'Associazione e ha ottenuto il primo premio assoluto alle regate di Saint-Tropez nel 2024.                                                                                                                                                                            |
| San Michele Arcangelo      | Gozzo partenopeo degli anni Cinquanta ripristinato con il sostegno di privati e utilizzato per la formazione alla voga tradizionale. Ha ospitato anche un corso rivolto a bambini con disabilità.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Torpediniera delle Antille | Gozzo tradizionale ispirato al romanzo "L'isola di Arturo". Varato nel 2021, è stato esposto durante Procida Capitale della Cultura 2022 ed è impiegato per l'addestramento alla voga degli studenti dell'Istituto Nautico di Procida.                                                                                                                                                                                                        |
| Ludovico Quandel           | Lancia storica del 1968, destinata al riarmo a filucone partenopeo e all'impiego sociale, educativo e culturale nel Lago Miseno e nell'area flegrea.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 15.4 Approfondimento storico e tecnico sul Quandel

Il Quandel è intitolato a Ludovico Quandel, ufficiale della reale artiglieria borbonica e figura collegata al processo di autonomia amministrativa di Monte di Procida. La lancia è descritta nella documentazione associativa come l'unica superstite di tre imbarcazioni gemelle costruite nel 1968 a Castellammare di Stabia per l'Amerigo Vespucci. Lo scafo presenta sulla ruota di prua la riproduzione moderna di un antico rostro.

L'assetto previsto è quello del filucone, o sciabecco, imbarcazione storicamente utilizzata per guerra, trasporto e pesca. Il progetto comprende tre alberi, antenne, remi, cime e cordami e prevede l'impiego di vele tessute in canapa secondo la tradizione. La documentazione associativa prevede inoltre attività di studio delle caratteristiche marine dello scafo con il coinvolgimento di soggetti universitari e culturali.

Il percorso di recupero è stato avviato alla fine del 2021 mediante autofinanziamento, lavoro dei soci e sostegno di privati. Le lavorazioni hanno riguardato messa in sicurezza, ripristino e predisposizione al riarmo. Le difficoltà nel reperire un'area idonea hanno comportato trasferimenti successivi. Dopo il sequestro dell'8 settembre 2025, il dissequestro è stato ottenuto l'8 ottobre 2025; l'imbarcazione è stata quindi trasferita presso Nautica Erbasto, nell'area di Pozzuoli-Licola, in forza di un contratto di deposito.

### 15.5 Partecipazione alla Barcolana e organizzazione logistica

La partecipazione alla Barcolana è concepita come evento di valorizzazione del percorso di recupero. Le attività comprendono il trasferimento dell'imbarcazione, il montaggio dell'attrezzatura, le prove tecniche, l'addestramento dell'equipaggio, la partecipazione alla manifestazione, il disarmo e il rientro. L'effettiva realizzazione resta subordinata al completamento del riarmo, alle verifiche tecniche, alla disponibilità finanziaria e alle condizioni organizzative.

### 15.6 Rete completa di partner, patrocini e sostenitori

Nel corso degli anni l'Associazione ha collaborato o ricevuto sostegno e patrocinio da amministrazioni comunali dell'area flegrea e campana, Regione Campania, Marina Militare Italiana, Università Federico II, Università Suor Orsola Benincasa, Università del Salento, musei del mare, Leghe Navali, Pro Loco, associazioni culturali, imprese nautiche, compagnie di servizi marittimi e soggetti privati. L'elenco nominativo completo è contenuto nel curriculum associativo, da allegare alla candidatura.

### 15.7 Tracciabilità, monitoraggio e rendicontazione

Per ciascuna attività saranno conservati ordini, preventivi, fatture, documenti di pagamento, verbali, registri delle presenze, fotografie e materiali di comunicazione. Il Consiglio Direttivo effettuerà verifiche periodiche sullo stato delle lavorazioni, sulla partecipazione dei volontari e sul raggiungimento degli indicatori. Le spese imputate al contributo saranno identificate in modo univoco e separate da quelle coperte mediante ulteriori finanziamenti.

La relazione conclusiva illustrerà le attività svolte, gli scostamenti rispetto al cronoprogramma, i risultati quantitativi e qualitativi, le criticità incontrate e le prospettive di utilizzo permanente dell'imbarcazione.

## 16. Quadro documentale integrativo e segnaposto

| Documento                                | Stato/Azione                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Atto costitutivo                         | Verificare e allegare se distinto dallo Statuto.                  |
| Bilanci consuntivi 2023, 2024 e 2025     | Allegati obbligatori da inserire.                                 |
| Verbale di nomina del Presidente         | Allegare come documento attestante la carica.                     |
| Preventivo riassetto scafo               | Da acquisire e allegare.                                          |
| Preventivo alberi e attrezzature veliche | Da acquisire e allegare.                                          |
| Dettaglio del cofinanziamento            | Indicare risorse proprie e quote confermate da sponsor.           |
| Lettera di sostegno                      | Facoltativa, raccomandata.                                        |
| Report fotografico                       | Da inserire con didascalie.                                       |
| Autorizzazioni                           | Verificare in relazione a lavorazioni, varo e attività pubbliche. |